

**LAPIN YLIOPISTO  
SISÄILMARYHMÄ**

**PÖYTÄKIRJA**

**SISÄILMARYHMÄN KOKOUS NRO 10**

Aika: 21.3.2013 klo 10.00

Paikka: Lapin yliopisto, Fellin iso kabinetti

Läsnä: Liite 1

- 1 Kokouksen avaus**  
Projektipäällikkö Taavi Viitala ISS Proko Oy:stä avasi kokouksen ja toivotti läsnäolijat tervetulleiksi yhdeksänteen sisäilmaryhmän kokoukseen. Kokouksesta oli sovittu edellisessä sisäilmaryhmän 14.2.2013 pidetyssä kokouksessa nro 9.
  
- 2 Puheenjohtajan ja sihteerin valinta**  
Valittiin kokouksen puheenjohtajaksi projektipäällikkö Taavi Viitala ja sihteeriksi Juha Aavikko
  
- 3 Läsnäolijat**  
Todettiin kokouksen osanottajat. (liite 1)
  
- 4 Edellisen kokouksen pöytäkirjan tarkastaminen**  
Hyväksyttiin 14.2.2012 pidetyn kokouksen nro 9 pöytäkirja
  
- 5 Tilannekatsaus**
  - 5.1 Harjoittelukoulu
    - ilmamäärämittaukset tehty vk 10 ja 11
    - Rakennepuolen kenttätutkimukset on tehty (Vahanen Oy) vk6 /2013, mittauksia on edelleen käynnissä, raportti valmistuu huhtikuussa 2013
  
  - 5.2 Rotko
    - ei kirjattavaa
  
  - 5.3 D- ja E-siipi
    - Sisäilmakorjaussuunnitelman luonnos on valmistunut kommentoitavaksi 8.3.2013
    - Eija Ruokamo:
      - o korjaustöiden aikataulutusta tehdään, kun kaikki tutkimukset ja suunnitelmat ovat valmiit.
    - E-siiven kellarissa, painossa on tapahtunut ilmastututin vuoto 11–12.3.2013. Kohteesta on tehty vahinkokartoitus (ISS vahinkopalvelut 12.3.2013). Kastuneet rakenteet on poistettu ja tilassa on kuivaus käynnissä.

#### 5.4 A-siipi

- Huoneen A119 merkkiainekokeiden raportti on valmistunut 13.3.2013
- Huone A119 on valmis ja käyttöön otettu
- Työterveyshuollon erikoislääkäri Markku Seurin tekemä terveystarkastus 18.2.2013 on jaettu osapuolille. Lausunnon mukaan rakennuksessa oleskelu ei aiheuta terveystarpeita.

#### 5.5 F-siipi

- korjaustöiden rakennuslupa on myönnetty ja saatu
- purkutöiden valmistelevat työt ovat käynnissä

#### 5.6 B-osa

- B-siiven kellarikerroksen tutkimusraportti on valmistunut (päivitetty) 17.12.2012. Tilanteesta pidetään käyttäjälle infotilaisuus 28.3.2013 klo 12–13.00

#### 5.7 KOy Arctic Centre

- ei kirjattavaa
- Eija Ruokamo:
  - o Tahvanainen ei ole vastannut sähköposteihin

#### 5.8 Matkailuinstituutti (Kuntayhtymän kiinteistö)

- tulossa tiedotustilaisuus henkilöstölle
- kirjasto on siirretty tiloista
- Jarmo Perkiö:
  - o onko kirjaston aineisto tuotu yliopiston tiloihin
- Eija Ruokamo:
  - o kiinteistön eri tiloihin
- Jarmo Perkiö:
  - o jos tiloissa on ollut mikrobiongelma, niin toivottavasti se ei ole siirtynyt mukana jos irtaimiston / aineiston puhdistusta ei ole tehty.
- Irmeli Haka-Rannanlahti:
  - o Pöykkölässä on paljon ongelmia mm. ilmanvaihdon kanssa sekä alakerrassa maakellarin hajua.
- Jukka Mäkelä:
  - o Ylioppilaskunnalta on pyydetty tarkempaa tietoa missä tiloissa ongelmia esiintyy ja minkälaisia, että saadaan kiinteistön omistajalle tarvittavaa tietoa. Tiedekunta on itse halunnut muuttaa asuintiloihin missä ei ole käyttöön vaadittavaa ilmanvaihtoa.
- Ira Hietanen:
  - o Ylioppilaskunta on tekemässä pyydettyä listausta Pöykkölän ongelmista
- Sirpa Torvinen:
  - o oppilailla on käsitys, että heitä ei oteta tosissaan.

## 6

### Käyttäjän asiat

#### 6.1 Lapin yliopisto

- Jukka Mäkelä:
  - o A-, D- ja E-osien korjaussuunnitelma luonnokset ovat tulleet. Korjaussuunnitelmista hyväksytään vain kokonaisuus, jossa on mukana myös ilmanvaihto sekä suunnitelmissa esitetty selvästi, että löydetyt viat korjaantuvat näillä toimenpiteillä. Näin saadaan varmuus, että kaikki tulee varmasti korjattua.

- Eija Ruokamo:
  - o Käyttäjä ei ole tyytyväinen korjaussuunnitelmien kokonaisuuteen. Sitä on verrattava kaikkiin tutkimuksiin.
  - o B- ja C-osan koiratutkimukset tehdään vk 22

## 6.2 Oppilaskunnan edustaja

- Ira Hietanen
  - o Tiedotusta olisi hyvä hoitaa aktiivisemmin sekä kyselylomake nettisivuilla olisi hyvä asia

## 7

### **Työterveysasiat**

#### 7.1 YTHS

- Sirpa Torvinen
  - o tuleva remontti pitäisi tehdä kesälomien aikana

#### 7.2 Terveystalo

- ei kirjattavaa

## 8

### **Kiinteistön omistajan asiat**

#### 8.1 Suomen yliopistokiinteistöjen asiat

Jarmo Perkiö:

- tulevat remontit tarvitsevat runsaasti aikaa, resursseja ja yhteistyötä kaikkien osapuolien kanssa.
- korjaustöiden laajuudet ovat niin suuret, että niissä riittää haastetta sovittella toimenpiteet aikataulullisesti käyttäjän kanssa.

## 9

### **Muut asiat**

#### 9.1 Tiedottaminen

- Verkkoon luodaan kyselylomake
- B-osan kellarin tiedotustilaisuus pidetään 28.3.2013 klo 12–13.00
- Rovaseudun Markkinakiinteistöjen kanssa sovitaan tiedotustilaisuus erikseen
- sisäilmasivuille laitetaan selvä ohje/reitti mitä tehdä jos joku kokee mielestään sisäilmaongelman.
- SYK:llä ei ole ollut vähään aikaan sisäilmatiedotteita
  - o Jarmo Perkiö: SYK kerää tieto uudelle viestintäyhteistyökumppanille. Tämä aiheuttaa viivettä, mutta kiirehditään asiaa.

## 10

### **Seuraava kokous**

Seuraava sisäilmaryhmän kokous pidetään 13.5.2013 klo 13.00 Fellin isossa kabinetissa.

## 11

### **Kokouksen päättäminen**

puheenjohtaja päätti kokouksen

Pöytäkirjan laati

Juha Aavikko  
ISS Proko Oy

## **Liitteet**

Liite 1 Läsnaolijat

